

Изменение № 1 от 25.04.2024 г.

к техническому заданию № 20-04-13/2-27 от 17.11.2023

на проведение периодического технического освидетельствования и ремонта технологических кассет с газовыми баллонами БА 100.20.327/1660, ремонта технологических кассет с газовыми баллонами БА 50.20.327/900-А

Было:

- 1.2.1 Начало выполнения работ: со дня заключения договора 2023 г. и предоставления баллонов.
- 1.2.2 Окончание выполнения работ: в течении 15 календарных дней со дня заключения договора 2023 г.

Стало:

- 1.2.1 Начало выполнения работ: со дня заключения договора 2024 г. и предоставления баллонов.
- 1.2.2 Окончание выполнения работ: в течении 30 календарных дней со дня заключения договора 2024 г.

Главный энергетик

Р.А. Мадьяров

Согласовано:

Главный инженер

Р.Н. Мустафин